

Construtora Norberto Odebrecht S.A.

Ref.: CNO/FII/091/12

São Paulo, 30 de Outubro de 2012.

AO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

Att.: Rodrigo Martins Cavalcante (rcavalcante@brltrust.com.br)

C/C: Mario Gobbi (mgobbi@sccorinthians.com.br)

Luis Paulo Rosemberg (luispaulo@sccorinthians.com.br)

Otavio Franca Tavares da Silva (otaviof@odebrecht.com)

Ref.: Contrato de Engenharia, Fornecimento e Construção das Obras Civis de Estádio de Futebol em Itaquera – São Paulo, ("EPC").

Assunto: Boletim de Avanço

Prezado Sr Rodrigo Martins Cavalcante,

Em conformidade com a cláusula décima quinta do contrato EPC das Obras Civis do Estádio de Futebol em Itaquera/São Paulo, submetemos para aprovação, nesta data ao FII – Fundo de Investimento Imobiliário, o Boletim de Avanço referente ao mês de Outubro de 2012 e colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Desde já agradecemos e contamos com a análise e aprovação do tema acima exposto na maior brevidade possível. Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Anexos:

- Boletim de Avanço: Outubro de 2012;
- Cronograma de Avanço Físico.

Atenciosamente

BRL Trust
Recepção
Recebido
Sem conferência.

Gabriella Reis
31/10/12


Construtora Norberto Odebrecht S.A.
Antônio Roberto Gavioli
Diretor de Contratos

Folha 1/1

São Paulo (SP)
Av. das Nações Unidas, 8501
28º Andar – Pinheiros
05425-070 São Paulo (SP) Brasil
Tel. (55 11) 3096 8000
Fax (55 11) 3096 8017

Rio de Janeiro (RJ)
Praia de Botafogo, 300
11º Andar – Botafogo
22250-040 Rio de Janeiro (RJ) Brasil
Tel. (55 21) 2559 3000
Fax (55 21) 2559 3499

Salvador (BA)
Av. Luis Viana, 2841
Edif. Odebrecht – Paralela
41730-900 Salvador (BA) Brasil
Tel. (55 71) 2105 1111 / 3206 1111
Fax (55 71) 2105 1112 / 3206 1112

Brasília (DF)
SAS Qd.5 Bloco N
Edifício OAB – 9º Andar
70438-900 Brasília (DF) Brasil
Tel. (55 61) 3316 2525
Fax (55 61) 3316 2555

Recife (PE)
Rua Antonio Lumack do Monte, 128
16º Andar, Sala 1603 – Boa Viagem
51020-350 Recife (PE) Brasil
Tel. (55 81) 3464 1200
Fax (55 81) 3464 1250

BOLETIM DE AVANÇO

N° 17

Mês: Outubro de 2012.

Período: de 26/09/12 a 25/10/12.

DESCRICAO	Valor Total (R\$)	Valor acumulado até mês anterior	Valor no mês	Valor acumulado até o mês	Saldo de obras a executar
Manutenção e Operação do Canteiro	114,660,000	59,520,000	3,720,000	63,240,000	51,420,000
Projetos	52,770,339	45,910,195	527,703	46,437,898	6,332,441
Serviços Preliminares e Drenagem	22,988,759	22,988,759		22,988,759	
Terraplenagem	20,502,801	15,636,929	732,243	16,369,172	4,133,629
Contenções	12,504,841	3,798,905	704,307	4,503,211	8,001,630
Fundação	32,447,745	31,245,976	600,884	31,846,861	600,884
Estrutura de Concreto	124,866,182	77,548,471	5,257,523	82,805,994	42,060,187
Acabamento	136,849,801	53,371,422	5,669,492	59,040,914	77,808,887
Instalações	135,734,492	55,365,385	5,643,697	61,009,082	74,725,410
Acessos e Estacionamento	9,867,193	2,334,379	547,649	2,882,028	6,985,165
Cobertura	107,192,080	53,172,914	3,667,097	56,840,011	50,352,069
Campo de Futebol	1,824,769				1,824,769
Galerias	10,297,715	5,292,451	1,251,316	6,543,767	3,753,948
Urbanização e Paisagismo das Áreas Externas	37,493,283	6,882,572	2,088,560	8,971,132	28,522,151
FATURAMENTO	820,000,000	433,068,358	30,410,472	463,478,829	356,521,171

Emissão

De Acordo


 Construtora Norberto Odebrecht S.A.

 Arena Fundo de investimento imobiliário

Data: _____

Data: _____